

新可燃ごみ処理施設整備事業の経過

年 月 日	経 過 概 要
2018年3月	一般廃棄物処理施設整備基本構想の策定
2018年11月	循環型社会形成推進地域計画を環境省へ提出
2019年2月26日	第1回 周辺6行政区(奥野谷浜、知手浜、知手浜東団地、知手中央東町、知手中央仲町、奥野谷)への説明会開催
2019年4月10日	第2回 周辺6行政区への説明会開催
2019年5月	建設予定地を神栖市側の候補地に決定
2019年5月28日	第3回 周辺6行政区への説明会開催
2019年7月28日	第1回 神栖市民・鹿嶋市民への説明会開催
2020年2月29日	第4回 周辺6行政区への説明会開催
2020年3月	「新可燃ごみ処理施設整備事業に関する公募型プロポーザル」公告
2020年4月23日	第5回 周辺6行政区への説明会開催
2020年7月16日	神栖市議会臨時会を招集し、整備にかかる鹿島地方事務組合への負担金を含む補正予算を提出したが、議会運営委員会において議案の取り扱いが決まらず、議会が流会となる
2020年7月17日	鹿嶋市議会臨時会で、整備にかかる鹿島地方事務組合への負担金を含む補正予算が可決される。
2020年7月20日	神栖市が、整備に係る補正予算を専決処分する。
2020年7月29日	鹿島地方事務組合議会臨時会で、整備にかかる補正予算が可決される。
2020年9月15日	鹿島地方事務組合が「新可燃ごみ処理施設整備事業に関する公募型プロポーザル」の優先交渉権者として「三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社」を選定する。
2020年10月15日	鹿島地方事務組合が「三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社」と仮契約を締結する。
2020年10月26日	令和2年第2回鹿島地方事務組合議会定例会の承認を得て、「三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社」と本契約を締結する。
2020年11月8日	第2回 神栖市民・鹿嶋市民への説明会開催