

— 保存版 —

波崎東明神周辺地区住環境整備事業
まちづくり瓦版
かわらばん

よかっぺ



ともにつくろう。みち、すまい、にぎわい。

第8号

平成29年3月発行

編集：よかっぺまちづくり協議会
編集協力：株式会社 地域計画連合

よかっぺまちづくり協議会主催

はさき〇× クイズ大会

～はさきのタカラモ/めっけろ～

を開催します！

日時：**3月20日**（月祝）
朝9時～12時（雨天中止）

よかっぺまちづくり協議会主催のイベントを実施します。スタンプラリーと、ゴールの灯台跡公園にて〇×クイズを予定しています。



※事前申込制です（波崎小学校の児童・保護者向け）

＜第一部＞スタンプラリー
～タカラモ/を探してスタンプをゲット！～

・波崎東ふれあいセンターから9～16区内に設けられたポイントを回り、ゴールの灯台跡公園を目指します

＜第二部＞〇×クイズ
～クイズに答えて商品をゲット！～

・ゴールの灯台跡公園にて、〇×クイズを出題
・温かいつみれ汁でおもてなし
（協力：かもめのまちづくり公園部会）

当日はイベント参加者が当地域におじゃまします。
地域にお住いの方は温かく見守ってください。

よかっぺ まちづくり協議会

28年度活動状況

よかっぺまちづくり協議会は、年2～3回の委員会開催を基本として、まちづくりに関する様々な活動に取り組んでいます。

第1回委員会（平成28年6月27日）



28年度第1回は、事業の進捗状況や、防災道路の整備順序の変更について話し合いました。

中面を参照➡

第2回委員会（平成29年1月19日）



第2回は、地域や事業のことを知ってもらいイベントを行えないか話し合いをし、3月に協議会主催でイベントを行うことを決定しました。


←裏面を参照

事業や協議会についてのお問い合わせは

神栖市波崎総合支所 水産・地域整備課
電話：0479-44-1966（直通）

整備の進捗状況

平成26年度より事業がスタートし、現在901路線（9-10区境道路）の道路用地の取得を進めています。今後、道路舗装工事を行います。




整備順序の変更について

これまで、幅員6mの防災道路から整備を進め、「概ね1路線が完成したのち次の路線の整備に移る」ことを原則としたスケジュール（左下スケジュール表参照）を進めてきました。

今回、全体計画の今後を見すえたうえで、事業の効果を最大限発揮できるような整備スケジュールに組み直すこととしました。

そこで、道路の整備順序について、市と協議会で話し合いを行い、以下の図のように変更することとなりました。みなさまのご理解・ご協力をお願いします。



901 路線（9-10 区境道路）の整備を進めながら…

1001 路線（10 区南北道路）と 101 路線・102 路線の整備についても同時に着手します

今回の整備順序の変更により、地区の課題である消防活動困難区域の解消（減少）や、安全な避難路が確保され、地区の課題である防災性の向上が見込まれます。

●当初のスケジュール

| 事業年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 |
|-----------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 防災道路6m (南北・9区) | 道路整備 | | | | | | | | | | |
| 防災道路6m (南北・10区) | | 道路整備 | | | | | | | | | |
| 防災道路6m (南北・11区) | | | 道路整備 | | | | | | | | |
| 防災道路6m (東西) | | | 道路整備 (南北6m道路の進捗に応じ整備着手) | | | | | | | | |
| 生活道路4m (9区) | | | | 道路整備 | | | | | | | |
| 生活道路 (10区) | | | | | | 道路整備 | | | | | |
| 生活道路 (11区) | | | | | | | 道路整備 | | | | |
| 公園整備 | | | 公園整備 (道路整備の進捗に応じ1か所ずつ整備着手) | | | | | | | | |

当初は、1つの路線が完成したのち次の路線を整備する予定でした