

令和4年度変更契約の状況（建設コンサルタント業務）

令和4年10月

単位：円（税込み）

No.	変更契約日	主管課	種別	事業名	事業場所	変更契約額 (増減額)	契約の相手方	変更の理由	備考
1	R4.9.6	農林課	土木関係建設 コンサルタント業務	神栖市冠水対策に係る雨水基本 計画見直し及び基本設計業務委 託	神栖市矢田部地内外	増 ¥13,420,000	(株)日水コン	当該計画見直し範囲である矢田部川 尻地区の流末において、冠水対策を 早急に進めていくために関係機関 (国交省等)との協議に向けて、基 本設計業務を実施することによる増 額変更。	