

令和4年度変更契約の状況（建設工事）

令和4年10月
単位：円（税込み）

No.	変更契約日	主管課	種別	事業名	事業場所	変更契約額 (増減額)	契約の相手方	変更の理由	備考
1	R4.7.7	農林課	土木一式工事	4矢田部松下地区排水路改修工事	神栖市矢田部地内	増 ¥1,111,000	長谷川建商	準備工である除草後、当初の工事区間より工事区間の増加が確認されたため、舗装撤去工、道路復旧工、土留柵工の数量等を増工したことによる増額変更。	