

令和4年度下半期 変更契約の状況 (建設コンサルタント業務)

単位：円 (税込み)

No.	変更契約日	主管課	種別	事業名	事業場所	変更契約額 (増減額)	契約の相手方	変更の理由
1	R5.3.3	下水道課	土木関係建設 コンサルタント業務	4北公共埠頭第2号雨水幹線実 施設設計業務委託	平泉地内外	増 ¥2,629,000	(株)オオバ 茨城営業所	推進工法としていた設計内容を地質・土質調査・経済比較結果により、シールド工法での設計内容へ変更としたため。
2	R5.3.15	契約管財課	建築関係建設 コンサルタント業務	4商工会館解体工事監理業務 委託	神栖市溝口地内	増 ¥165,000	一級建築士事務 所 芝設計(株)	解体工事を進めていく過程で屋上防水用アスファルト等にアスベストが含有していることが報告され、工期が延長されたため。