

令和5年度変更契約の状況（建設コンサルタント業務）

No.	変更契約日	主管課	種別	事業名	事業場所	変更契約額 (増減額)	契約の相手方	変更の理由	備考
1	R5. 8. 4	水産・地域整備課	補償コンサルタント業務	5市道1015号線補償算定業務委託	神栖市波崎 地内	減 ¥1,815,000	(株) アイビーコンサルタント	補償算定業務実施の承諾を得られていた所有者から調査を行わないで欲しいとの申し出があったため。	
2	R5. 9. 22	下水道課	土木関係建設コンサルタント業務	5知手・日川分区分外下水道管渠実施設計業務委託	神栖市知手 地内外	増 ¥264,000	(株) 日水コン	住民要望により下水道本管の新設箇所が増えたため設計を1箇所追加。	