

令和6年度変更契約の状況（建設工事）

令和6年10月

単位：円（税込み）

No.	変更契約日	主管課	種別	概要	事業名	事業場所	契約額			工期			契約の相手方	変更の理由	備考
							変更前	変更後	増減	変更前	変更後	変更なし			
1	R6.7.10	下水道課	工事	取付管及びます工 N=1式 付帯工 N=1式	6汚水樹設置第3号工事 (第1回変更)	神栖市平泉地内	変更前 ¥1,650,000	変更後 ¥1,991,000	341,000円 増	変更前 令和6年5月24日～ 令和6年7月16日	変更後 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日	変更なし	(株) 宏洋	①地下水による地下水位低下工法の追加による増額変更 ②区画線未設置による減額変更	