

令和6年度変更契約の状況（建設工事）

令和6年度 下期

単位：円（税込み）

N o .	変更契約日	主管課	種別	概要	事業名	事業場所	契約額		工期		契約の相手方	変更の理由	備考		
1	R6.12.2	水産・地域整備課	土木一式	施工延長L=320m 施工幅員W=6.0～12.0m 表層工A=2880㎡ 切削工A=2880㎡	6波崎東明神周辺地区住環境整備事業市道1015号線擁壁設置工事(第1回変更)	神栖市波崎地内	変更前	¥15,081,000	¥143,000 減	変更前	令和6年8月16日～ 令和6年12月9日	変更なし	(株)野口建設	・コンクリート撤去工を追加 ・法面への大型土のう設置工の追加 ・建設発生土の搬出先を常陸那珂港第2から石岡ストックヤードへ変更し、搬出距離が短くなったため減額	
							変更後	¥14,938,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
2	R6.12.12	道路整備課	舗装	工事延長L=240m 施工幅員W=12m 表層工A=2860㎡ 切削工A=2860㎡	6石備市道8-105号線舗装改修第2区工事(第1回変更)	神栖市東深芝地内	変更前	¥44,088,000	¥99,000 減	変更前	令和6年8月16日～ 令和7年1月17日	変更なし	小若建設(株)	・現地踏査による設計との差異による減額 ・発生した処分量の増 ・夜間交通規制の安全確保に伴う配置変更	
							変更後	¥43,989,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
3	R7.1.27	水道課	土木一式	配水管布設工事 DIP(GX)φ250mm L=267.6m DIP(GX)φ100mm L=4.7mm	6国補神水(配)第8号・神水(消)第6号工事(第1回変更)	神栖市平泉地内	変更前	¥31,834,000	¥396,000 減	変更前	令和6年7月19日～ 令和7年1月31日	変更なし	東洋工事㈱	建設発生土の処分について、当初設計では常陸那珂港第2ストックヤードへの搬出を予定していたが、茨城県建設技術管理センターより搬出先を石岡ストックヤードに変更するよう指示を受けた。 搬出先変更に伴い、土壌汚染現況調査と土壌含有量調査が不要となるため減額変更する。	
							変更後	¥31,438,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
4	R7.1.29	下水道課	土木一式	工事延長L=259.3(路線延長) 管径200mm開削工L=253.9m(管渠延長) マンホールの設置工N=1式 取付管及びます工N=1式 付帯工N=1式	6神公下第1号工事(第1回変更)	神栖市知手地内	変更前	¥34,361,800	¥96,800 減	変更前	令和6年6月13日～ 令和7年1月31日	変更なし	(有)神栖管工設備	・砂利道舗装の路盤材の変更増 ・住民要望により汚水樹一箇所減少による変更減 ・住民要望により舗装面積増加による変更増	
							変更後	¥34,265,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
5	R7.1.29	下水道課	土木一式	工事延長L=64.0m 管径200mm開削工L=63.1m(管渠延長) マンホールの設置工N=1式 取付管及びます工N=1式 付帯工N=1式	6神公下第3号工事(第1回変更)	神栖市土合本町二丁目地内	変更前	¥9,746,000	¥187,000 減	変更前	令和6年6月6日～ 令和7年1月31日	変更なし	(株)ショウケン建設	住民要望により汚水樹一箇所減少による減額変更	
							変更後	¥9,559,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
6	R7.1.29	下水道課	土木一式	下水道管渠布設 工事延長L=233.1m 管径400mm開削工L=233.1m 付帯工=1式	6国補波崎1-2号汚水幹線第1号工事(第1回変更)	神栖市須田地内	変更前	¥67,430,000	¥352,000 減	変更前	令和6年6月6日～ 令和7年1月31日	変更なし	司建設(株)	既設工事の工事延長が当初設計より伸びていた事による工事延長の変更減	
							変更後	¥67,078,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				

令和6年度変更契約の状況（建設工事）

令和6年度 下期

単位：円（税込み）

N o .	変更契約日	主管課	種別	概要	事業名	事業場所	契約額		工期		契約の相手方	変更の理由	備考		
7	R7.1.29	下水道課	土木一式	下水道管渠布設 工事延長L=229.2m 管径400mm開削工L=229.2m(管渠延長) 付帯工N=1式	6国補波崎1-2号汚水幹線第2号工事(第1回変更)	神栖市須田地内	変更前	¥62,370,000	¥2,002,000 減	変更前	令和6年6月6日～ 令和7年1月31日	変更なし	(株)菅谷建設	舗装構成が50型ではなく35型と判明した事による変更減	
							変更後	¥60,368,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
8	R7.2.3	下水道課	土木一式	下水道管渠布設 工事延長L=408.5m(路線延長) 管径200mm開削工L=401.3m(管渠延長) マンホール設置工N=1式 取付管及びます工N=1式 付帯工N=1式	6国補神公下第1号工事(第1回変更)	神栖市息栖地内	変更前	¥67,100,000	¥10,252,000 増	変更前	令和6年6月6日～ 令和7年3月11日	変更なし	常総開発工業(株)	・真夏日補正による現場管理費の増額変更 ・神栖警察署の指示による交通誘導員増員による増額変更 ・舗装路盤撤去工法変更による増額変更 ・住民要望による地下水位低下エヘッター管理費による増額変更 ・地下水位低下施工時における油圧オーガ併用による増額変更 ・地下水位が高く、地下水位低下工法増設による増額変更 ・取付管設置数減による減額変更 ・舗装復旧範囲減による減額変更	
							変更後	¥77,352,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
9	第1回変更 R7.2.5 第2回変更 R7.3.5	下水道課	土木一式	工事延長 658.6m(路線延長) 管径200mm開削工L=642.4m(管渠延長) マンホール設置工N=1式 取付管及びます工N=1式 付帯工N=1式	6国補神公下第2号工事(第1回変更)/(第2回変更)	神栖市土合西四丁目地内	変更前	¥96,800,000	第1回変更 ¥21,692,000 増 第2回変更 ¥352,000 増	変更前	令和6年6月6日～ 令和7年3月11日	変更なし	(株)鹿島企業	第1回変更 ・既設水道管がマンホール設置に障害となるため、既設水道管切回し工追加による増額変更 ・地下水位が高く、地下水位低下工法追加による増額変更 ・地下水位低下工法追加に伴う舗装復旧範囲追加による増額変更 第2回変更 ・管渠延長の変更による減額変更 ・宅内汚水側の追加による増額変更	
							変更後	¥118,844,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
10	R7.2.7	下水道課	土木一式	工事延長L=10.3m 管径200mm開削工L=9.4m マンホール設置工N=1式 取付管及びます工N=1式 付帯工N=1式	6汚水樹設置第47号工事(第1回変更)	神栖市土合南一丁目地内	変更前	¥1,870,000	¥242,000 増	変更前	令和6年12月12日～ 令和7年2月10日	変更なし	(株)鹿島企業	土間コンクリート撤去復旧追加による増額変更	
							変更後	¥2,112,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
11	R7.2.17	水道課	土木一式	水道課 配水管布設工事：HPPEφ100mm L=415.5m、HPPEφ75mm L=53.9m、H1VPWφ75mm L=13.8m 配水管撤去工事：DIPφ100mm L=404.5m、DIPφ75mm L=19.5m、ポリエチレン管φ75mm L=2.2m、給水工事 N=1式、消火栓設置 N=2.0基 下水道課 工事延長L=452.1m、管径200mm開削工L=442.2m(管渠延長)、マンホール設置N=1式、取付管およびます工N=1式、付帯工N=1式	6神水(更)第1号・神水(消)第13号・土合分区分下水道管渠改修第2号工事(第1回変更)	神栖市土合南三丁目地内	変更前	¥121,000,000	水道課 ¥749,100 増 下水道課 ¥1,263,900 増	変更前	令和6年6月13日～ 令和7年3月11日	変更なし	森新建設(株)	水道課 ・工区境の制水弁を追加で設置する必要があるため ・市道2158号線の既設制水弁の腐食が著しく損壊しており交換する必要があるため ・各給水装置の設置位置が設計箇所と異なることから、コンクリートの復旧範囲が増加するため以上の理由から、使用する資材が増えるため増額変更する 下水道課 ・水道管との干渉による下水道管渠延長による変更 ・既存汚水樹設置場所のコンクリート土間撤去、復旧による変更	
							変更後	¥123,013,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
12	R7.2.17	下水道課	土木一式	工事延長L=75.0m(路線延長) 管径200mm開削工L=74.1m(管渠延長) マンホール工N=1式 取付管及びます工N=1式 付帯工N=1式	6神公下第4号工事(第1回変更)	神栖市土合本町一丁目地内	変更前	¥13,288,000	¥1,683,000 増	変更前	令和6年9月13日～ 令和7年3月11日	変更なし	山田工業(有)	・歩道部の舗装面積減少による変更減 ・地下水位低下工法の追加による変更増	
							変更後	¥14,971,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				

令和6年度変更契約の状況（建設工事）

令和6年度 下期

単位：円（税込み）

N o .	変更契約日	主管課	種別	概要	事業名	事業場所	契約額		工期		契約の相手方	変更の理由	備考	
13	R7.2.25	水道課	土木一式	配水管布設工事 HPPEφ200 L=273.5m HPPEφ150 L=24.8m HPPEφ75 L=40.8m 鋳鉄管撤去φ200 L=14.5m 鋳鉄管撤去φ150 L=12.5m 鋳鉄管撤去φ75 L=258.0m 給水管布設替 N=1式 消火栓設置 N=1.0基	6国補神水（更）第3号・神水（消）第10号工事（第1回変更）	神栖市大野原中央三丁目地内外	変更前	¥62,524,000	変更前	令和6年7月3日～ 令和7年2月28日	変更なし	村上工業（株）	・既設表層及び路盤が設計値よりも厚いため、処分に要する費用を追加した また、既設表層及び路盤の処分量増加に伴い、建設発生土の撤出が不要となったことから削除した ・既設管の土被り高さが設計値と異なり配管接続ができないため、配管構成を変更した	
14	R7.3.4	道路整備課	土木一式	工事延長L=86m 施工幅員W=20.5m 737mm舗装工（車道）A=1500㎡ 737mm舗装工（歩道）A=524㎡ 排水構造物工L=214m	6国補市道2239号線道路改良第2区工事（第1回変更）	神栖市土合本町三丁目地内外	変更前	¥54,780,000	変更前	令和6年9月12日～ 令和7年3月11日	14日 増	安藤造園（株）	・側溝撤去新設に際し影響のある民地土間の復旧削除及び間詰めコンの追加 ・側溝撤去新設箇所の施工に影響のあるフェンスの撤去復旧の追加 ・中央分離帯改修に伴い撤去した樹木処分の追加 ・撤去コンクリートの下にコンクリート敷板が出てきたため撤去処分を追加	
15	R7.3.4	農林課	土木一式	工事延長L=174m 幅員W=347m 砂草植栽工（バコンカ）A=1460㎡ 萱防工（ワサバ）L=1200m	6波崎海岸地区砂丘補修工事（第1回変更）	神栖市波崎地内	変更前	¥12,551,000	変更前	令和6年12月14日～ 令和7年3月11日	20日 増	（株）セイエイ建設	砂草植栽工の材料として使用予定だったハマニシクについて、産地である石川県が能登半島地震の影響で生産の休止や生産農家の離農により出荷量が激減したことによって、日本全体で流通量が減少しており入手困難となったため、代替材料としてワセオバナで施工する必要が生じたため。	
16	R7.3.5	下水道課	土木一式	工事延長L=239.3m（路線延長） 管径200mm 開削工L=232.0m（管渠延長） マンホールの設置工N=1式 取付管及びます工N=1式 付帯工N=1式	6神公下改修第1号工事（第1回変更）	神栖市土合西一丁目地内	変更前	¥47,223,000	変更前	令和6年6月6日～ 令和7年3月11日	変更なし	（株）須之内組 茨城支店	・住民要望により汚水樹を追加設置による増額変更 ・地下水による地下水位低下工法の追加による増額変更 ・区画線、舗装復旧範囲の変更による増額変更 ・既存マンホールの破損復旧による増額変更	
17	R7.3.5	下水道課	土木一式	工事延長L=373m 管きよ更生工（既設管径450mm）N=1式 取付管工N=1式 付帯工N=1式 マンホールの蓋取換え工N=1式 足掛金物取付替工N=1式 人孔更生工N=1式 人孔防食工N=1式	6国補神公下改修第1号工事（第1回変更）	神栖市土合北二丁目地内外	変更前	¥85,800,000	変更前	令和6年8月16日～ 令和7年3月11日	変更なし	鎮木建設（株）	・既設矩形人孔への更生対応の為、人孔更生工法変更 ・管渠事前調査の結果、マンホールの木根・バツ不良・腐食箇所等が発見されたため、事前処理となる劣化部除去工の数量増 ・マンホールの蓋取替工材料費計上および復旧方法変更による数量増 ・開削による取付管および汚水樹取替工の施工が出来ず、取付管更生へ工法変更 ・足掛け金物付替工について、追加設置による数量増 ・人孔更生および人孔防食工について、バツ欠如による新規設置および水替工増	
18	R7.3.6	水道課	土木一式	配水管布設工事 DIP（GX）φ300 L=198.4m DIP（GX）φ250 L=6.7m DIP（GX）φ100 L=41.7m DIP（GX）φ75 L=24.8m HIVPφ100 L=9.2m HIVPφ75 L=9.9m 石綿管撤去工（φ300）L=178.5m 石綿管撤去工（φ250）L=16.7m 給水管布設替 N=1式 消火栓設置 N=2.0基	6国補神水（更）第1号・神水（消）第8号工事（第1回変更）	神栖市波崎地内	変更前	¥109,340,000	変更前	令和6年7月19日～ 令和7年3月10日	変更なし	鹿島花壇土木（株）	・既設管の位置が設計と異なり配管構成が変更となることから資材を追加 ・矢板撤去時及びA区間、B区間のストッパーバルブ設置時に地下水が支障となるため地下水位低下工の数量を変更 ・B区間のストッパーバルブ設置時に既設側溝が支障となり切り回す必要があることから資材を追加 ・A区間及びB区間の既設側溝が経年劣化により破損して流用による復旧が出来ないことから資材を追加 ・給水管布設替について既設管が設計と異なることから資材を追加	
							変更後	¥63,019,000	変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
							変更後	¥55,099,000	変更後	令和6年9月12日～ 令和7年3月25日				
							変更後	¥14,190,000	変更後	令和6年12月14日～ 令和7年3月31日				
							変更後	¥49,753,000	変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
							変更後	¥101,255,000	変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
							変更後	¥110,297,000	変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				

令和6年度変更契約の状況（建設工事）

令和6年度 下期

単位：円（税込み）

N o .	変更契約日	主管課	種別	概要	事業名	事業場所	契約額		工期		契約の相手方	変更の理由	備考		
19	R7.3.6	水道課	土木一式	配水管布設工事 HPPEφ200 L=35.9m HPPEφ100 L=167.9m HPPEφ75 L=30.4m HIVPWφ75 L=39.2m 消火栓設置 N=1基 配水管撤去工事 DIPφ200 L=17.0m DIPφ100 L=132.7m DIPφ75 L=22.8m HPPEφ100 L=2.4m	6神水（更）第2号・神水（消）第14号工事（第1回変更）	神栖市土合南二丁目地内外	変更前	¥58,300,000	¥3,520,000 増	変更前	令和6年9月13日～ 令和7年3月11日	変更なし	浜口建設（株）	・工区境の制水弁について、別工区側に制水弁を追加で設置することとなったため、当該工区の制水弁を一つ減少する ・土被り620の地点より地下水があり管敷設が困難なため、地下水低下工の延長を追加する ・歩車道ブロックが設置してあることから、一部舗装復旧において、アスファルトフィニッシャーを使用した施工が困難であるため、舗装面積を増加する ・既設管接合部の一部において、既設管の位置が設計と異なることから、管敷設延長を減少する ・割1字接合部において既設管の土被りが設計と異なることから、管敷設の土被り数量を減少する	
							変更後	¥61,820,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
20	R7.3.6	水産・地域整備課	土木一式	工事延長L=116.1m 施行幅員W=6.0～7.2m 排水工L=224m 舗装工A=667㎡ 上水道工N=1式	6波崎東明神周辺地区住環境整備事業市道1450号線整備工事（第1回変更）	神栖市波崎地内	変更前	¥30,316,000	¥132,000 増	変更前	令和6年10月23日～ 令和7年 3月11日	変更なし	（有）長谷川土建	・コンクリート撤去工を追加 ・建設発生土の搬出先を常陸那珂港第2から石岡ストックヤードへ変更 ・すり付け部を砕石及び強芯へ変更 ・既存水道量水器の移設	
							変更後	¥30,448,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
21	R7.3.7	下水道課	土木一式	工事延長L=43m 管径200mm開削工L=41m（管渠延長） マンホール設置工N=1式 取付管およびます工N=1式 付帯工N=1式	6神公下第2号工事（第1回変更）	神栖市土合南二丁目地内	変更前	¥9,350,000	¥264,000 増	変更前	令和6年8月 9日～ 令和7年3月11日	変更なし	大根造園土木（株）	復旧面積増加による増額変更	
							変更後	¥9,614,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
22	R7.3.7	下水道課	土木一式	工事延長L=73m（路線延長） 管きよ工（管径200mm）L=72m マンホール工N=1式 取付管およびます工N=1式 付帯工N=1式	6神公下第6号工事（第1回変更）	神栖市知手地内	変更前	¥6,919,000	¥3,652,000 増	変更前	令和6年10月17日～ 令和7年 3月11日	変更なし	山田工業（有）	・無収縮モルタルと既設マンホールのインパート改修追加による増額変更 ・地下水位による地下水位低下工法の追加による増額変更 ・区画線設置工追加による増額変更	
							変更後	¥10,571,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
23	R7.3.7	水道課	土木一式	配水管布設工事 HPPEφ200mm L=219.2m HPPEφ150 L=2.5m HPPEφ75mm L=24.9m 配水管撤去工事 DIPφ150mm L=215.4m HPPEφ150mm L=4.3m VPφ75mm L=11.8m 給水工事N=1.0式 消火栓設置工事N=1.0基	6神水（更）第4号・神水（消）第16号工事（第1回変更）	神栖市大野原一丁目地内	変更前	¥39,688,000	¥1,100,000 増	変更前	令和6年10月23日～ 令和7年 3月11日	変更なし	山中造園土木（株）	・給水管布設替工事について、契約後に施工区域内に新築の家が建ったため、布設替箇所1件が追加になった ・上記の給水管布設替の追加に伴い、本復旧の面積が増加した ・既設管撤去工事について、設計の掘削幅で掘削したが側溝側が崩れたため、路盤及びA ₈ 級の処理と仮表層工の施工面積が増加した	
							変更後	¥40,788,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				
24	R7.3.10	下水道課	土木一式	工事延長L=55.0m 管径200mm開削工L=54.0m（管渠延長） マンホール工N=1式 取付管工N=1式 付帯工N=1式	6神公下改修第4号工事（第1回変更）	神栖市堀割三丁目地内	変更前	¥4,191,000	¥143,000 増	変更前	令和6年12月26日～ 令和7年 3月11日	変更なし	（株）野口建設	既設配水管の影響により既設人孔に汚水管を接続することが困難なため、新たな接続先として小型マンホールを追加設置による増額変更	
							変更後	¥4,334,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				

令和6年度変更契約の状況（建設工事）

令和6年度 下期

単位：円（税込み）

No.	変更契約日	主管課	種別	概要	事業名	事業場所	契約額			工期			契約の相手方	変更の理由	備考
							変更前			変更前					
25	R7.3.11	下水道課	土木一式	工事延長L=204.8m(路線延長) 管径400mm開削工L=204.8m(管渠延長) 付帯工N=1式	6国補波崎1-2号污水幹線第3号工事(第1回変更)	神栖市須田地内	¥46,860,000	¥6,589,000	増	令和6年10月10日～ 令和7年3月11日	変更なし	(株)波崎建設	・地下水位が高く、地下水位低下工法追加による変更 ・地下水位低下工法追加に伴う舗装復旧範囲追加による変更 ・路盤厚変更に伴う産廃処理量追加による変更		
							¥53,449,000			令和 年 月 日～ 令和 年 月 日					
26	R7.3.11	下水道課	土木一式	工事延長L=347m(路線延長) 管径200mm開削工L=341.6m(管渠延長) 管径250mm開削工L=333.5m(撤去管渠延長) マホ-ル工N=1式 取付管及びます工N=1式 仮設工N=1式 機械N=1式 電気N=1式	6神公下第5号工事(第1回変更)	神栖市大野原中央二丁目地内	¥73,282,000	¥13,948,000	増	令和6年11月21日～ 令和7年3月11日	変更なし	浜口建設(株)	・舗装復旧と破砕量増による変更 ・路盤厚変更に伴う産廃処理量追加による変更 ・撤去管渠延長減による変更		
							¥87,230,000			令和 年 月 日～ 令和 年 月 日					
27	R7.3.17	道路整備課	土木一式	工事延長L=285.6m ボックスカルバート(1000×1000) L=269m 舗装工 A=1840㎡ 上水道工N=1式	6須田団地雨水排水路整備工事(第2回変更)	神栖市太田地内外	¥121,000,000	¥4,631,000	増	令和6年6月6日～ 令和7年3月11日	14日 増	(株)波崎建設	・上水道工事において、既設のバルブが経年劣化により閉栓不能となっていたため、ストッパーバルブ追加設置による増額 ・天候不順による排水工及び舗装工の遅延による工期延長		
							¥125,631,000			令和6年6月6日～ 令和7年3月25日					