

津波避難施設整備工事の工期を延長します

施設整備に向けて工事を進めてまいりました舍利浜地区における津波避難施設の整備工事ですが、盛土量の増加及び柵板土留め工事が必要となりましたので、令和8年1月末までを予定していた工期を、令和8年3月23日まで延長することとなりました。

皆様にはご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

《工事期間》

令和7年4月から令和8年1月末まで（当初）

令和7年4月から令和8年3月23日まで（延長後）

《施工業者》

大勝建設株式会社 神栖市波崎8850番地

《整備場所》



《問合せ先》 神栖市役所防災安全課

TEL：0299-90-1126