

令和7年度変更契約の状況（建設工事）

令和7年度 上期

単位：円（税込）

N o .	変更契約日	主管課	種別	概要	事業名	事業場所	契約額			工期			契約の相手方	変更の理由	備考
1	R7.6.19	下水道課	土木一式	工事延長L=74m、 管径600mm管きょ更生工L=72m（管渠延長）	6神公下改修第5号工事 （第3回変更）	神栖市東深芝 地内	変更前	¥21,032,000	¥1,540,000 増	変更前	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日	変更なし	(株) 宮澤工 務店	①既設流量計、水位計が今回施工する管更生工法の使用機械が 干渉するため、撤去・復旧・再調整による増額変更。 ②施工前の事前調査により、油脂の付着による除去作業の追加に よる増額変更。	第1回変更、 第2回変更は 工期のみ変更
							変更後	¥22,572,000		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日				