

令和7年度変更契約の状況（建設コンサルタント業務）

令和7年度 下期

単位：円（税込）

No.	変更契約日	主管課	種別	概要	事業名	事業場所	契約額		工期		契約の相手方	変更の理由	備考	
							変更前	変更後	変更前	変更後				
1	R8.2.13	下水道課	土木関係 建設コンサル タント	【国費】管路設計実施設計（改築・詳細）管更生工法（内径800mm未満）N=1式 【単費】管路設計実施設計（改築・詳細）管更生工法（内径800mm未満）N=1式 【国費】報告書作成（詳細設計）N=1式 【国費】設計協議管路施設実施設計（詳細設計）N=1式 【単費】取付管布設替え他設計N=40箇所 【単費】管路設計実施設計（改築・詳細）布設替（開削・内径1200mm未満）N=1式 【単費】報告書作成 【単費】設計協議管路施設実施設計（詳細設計）N=1式	7SM下水道管渠改築実施設計業務委託	神栖市 土合南一丁目 地内外	変更前	¥13,580,600	3,300,000円 増	変更前	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日	変更なし	榑千代田コンサル タント	管更生工法としていたが、人孔内径が小さく管渠延長が短いため、布設替え工法に変更する。
							変更後	¥16,880,600		変更後	令和 年 月 日～ 令和 年 月 日			