

2 第2次生涯学習推進計画[後期計画] 策定経過

時期	第2次計画 (後期計画)の流れ	【外部】生涯学習 推進会議 学識経験者・市民代表など 12名で構成	【庁内】生涯学習 推進本部 市長・副市長・教育長・ 各部長などで構成	【庁内】生涯学習 担当者会議 各課などの長が推薦する もので構成
2025年 2月	・基本方針、基本目標の 検討	<u>2月3日開催</u> 〈協議事項〉 ・後期計画についてグル ープディスカッション		
7月				<u>7月15日開催</u> 〈協議事項〉 ①後期計画案の概要 及び体系の説明 ②各課へ施策・事業の 確認、情報提供依頼
8月	・現状と課題の整理	<u>8月7日開催</u> 〈協議事項〉 ・後期計画について		
9月	・後期計画素案の作成			
10月	・後期計画素案の確認依頼 ・後期計画素案の修正		<u>10月16日開催</u> ・後期計画素案につ いて協議	
11月		<u>11月11日開催</u> 〈協議事項〉 ①後期計画素案につ いて ②後期計画策定につ いて(諮問)		
12月	・パブリックコメントの実施 (12月16日～1月16日)			
2026年 1月	・後期計画素案の修正			
2月	・計画答申案の 検討、協議、決定 ・答申 ・後期計画(最終案)の修正	<u>2月5日開催</u> 〈協議事項〉 ①後期計画(最終案)に ついて ②答申案の決定 <u>2月13日開催</u> ・後期計画(案)に対する 協議結果の答申	<u>2月17日開催</u> ・後期計画の決定	
3月	・計画書の編集、公表			