

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	11月	3月	4月	7月	11月	3月	4月	7月	11月	3月		
茨城県	神栖市	旧神栖町西部①	鰐川								①・②			③・④			
			下幡木								①・②			③・④			
		旧神栖町西部②	筒井					}									
			賀居切														
			堀割														
			平泉									①・②				③・④	
			平泉東														
			深芝														
		旧神栖町中部①	深芝南														
			神栖														
			息栖					}									
			高浜														
大野原									①・②				③・④				
大野原中央																	
旧神栖町中部②	木崎																
	溝口					}											
	田畑																
	石神									①・②				③・④			
萩原																	
旧若松村	芝崎																
	奥野谷					}											
	知手																
	知手中央									①・②				③・④			
横瀬																	
旧矢田部村	日川																
	柳川					}											
	柳川中央																
	砂山																
	若松中央									①・②				③・④			
	須田																
太田																	
旧波崎村	太田新町																
	矢田部																
旧波崎村	土合																
	波崎																

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。