

令和5年度変更契約の状況（建設コンサルタント業務）

単位：円（税込み）

No.	変更契約日	主管課	種別	事業名	事業場所	変更契約額 (増減額)	契約の相手方	変更の理由	備考
1	R5.12.27	防災安全課	コンサル	5津波避難施設整備実施設計業務委託		増 ¥570,900	三井共同建設コンサルタント（株）	計画対象地外周の道路センター及び側溝管底の標高点調査を行う必要が生じたため。	