

質問回答書

令和 5年 5月 17日

件名 5矢田部仲新田地区排水路改修工事

番号	図面番号等	質問	回答
1		工事の着手時期について伺います。 設計図面に記載されている、流末部の工事が未着工ですが、この流末工事の進捗状況により、本工事の着手時期が前後するという認識でよろしいでしょうか。	本工事の特記仕様書第16条(工事関係者の連絡調整)の記載の通り、流末部の工事につきましては、国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所発注の樋管新設工事となっております。工事関係者間の協議の上、流末工事の進捗状況により、本工事の着手時期が前後するという認識でよろしいです。
2			
3			
4			