

社会資本総合整備計画 事後評価シート

神栖市都市公園施設長寿命化計画

平成29年6月

茨城県神栖市

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29 年 6 月 21 日

計画の名称	神栖市都市公園施設の長寿命化計画										
計画の期間	平成27年度～平成28年度(2年間)					交付対象	神栖市				
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 市内にある都市公園の長寿命化計画を策定して、施設の老朽化等に対する安全性の確保と機能保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を図る。 										
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画の策定率が0%（H27当初）から100%（H28末）に増加する。 										
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H27当初) 0公園 0% 中間目標値 - 最終目標値 (H28末) 87公園 100%										
全体事業費 (上段計画, 下段実績)	合計 (A+B+C)	50百万円 21百万円	A	50百万円 21百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
神栖市都市整備部施設管理課において事後評価を実施	事業完了後 公表の方法 神栖市ホームページにおいて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 都市防災・公園事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31			
A1-1	公園	一般	神栖市	直接	神栖市	神栖市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画（87箇所）	神栖市						50百万円 21百万円	計画 実績	
小計（都市防災・公園事業）													50百万円 21百万円	計画 実績		
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 対象都市公園施設（87箇所）における長寿命化計画策定を行い、長寿命化計画策定達成率を目標である100%とした。 公園施設の長寿命化計画を策定したことにより、既存施設の耐用年数の延伸と施設の整備費（修繕，更新等）の縮減のために必要な事業の把握が可能となった。 		
II 定量的指標の達成状況	指標（公園施設 長寿命化計画の 策定率）	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	100%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				
<ul style="list-style-type: none"> 策定した公園施設長寿命化計画に基づいた計画的な維持管理を行い、施設の健全度を高め、公園利用者の安全性の確保を図る。 社会資本整備総合交付金を活用し、各施設の整備（撤去，更新，補修等）を進めていく。 				

(参考図面)

計画の名称	神栖市都市公園施設の長寿命化計画		
計画の期間	平成27年度～平成28年度(2年間)	交付対象	神栖市

